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Abstract 
 
The thesis focuses on the control and development of production costs for the construction 
company. The target was to develop a simple method for controlling the production costs.  
In addition, other possible solutions were explored for production challenges in the con-
struction execution.  
 
Even though the follow-up of the time scale and reporting of projects are commonly used in 
construction companies, there is a room for an improvement for the real-time follow-up and 
proactive planning of future tasks. If the timely follow-up and proactive planning is not 
properly done, it may lead to significant financial losses for a construction site and the en-
tire company. 
  
Important research material was gathered by interviewing the construction site employees 
on how they performed their individual tasks and by reviewing the respective literature. In 
addition, my personal experiences using the production cost follow-up methods at the con-
struction site proved to be useful. The written material received from the construction com-
pany was also very beneficial. 
  
Several clear areas for an improvement at the controlling of production costs were re-
vealed. The production cost information flow between different organization sectors was in-
sufficient. In addition, the material to be used for a daily follow-up on production costs at 
the construction sites was in efficient use at some of the sites only. The time schedule 
planned to execute the construction project was very tight and insufficient according to the 
project management, and therefore the fully controlled completion of project’s sub-fields 
was not possible as planned. The planning and justification of construction site costs 
proved to be inadequate at some sites. 
 
The utilization of the production cost control method developed has been discussed at the 
construction company and its implementation to the production has been initiated. 
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1.1 Opinnäytetyön tavoite ja kehittämiskohde 
Opinnäytetyö sai alkunsa kiinnostuksestani esimieheni kuvaamista haasteista 
tuotannonkustannusten hallinnassa. Kustannukset projektin eri vaiheissa ja 
niiden toteutuminen suunnitellusti ovat iso osa projektien läpi vientiä. Työsken-
nellessäni työnjohtoharjoittelijana olen huomannut, kuinka tärkeää on seurata 
työmaan kustannuksia ja aikataulua reaaliajassa, sekä raportoida näistä 
eteenpäin, koska näin esimerkiksi negatiiviset poikkeamat tehdyissä kau-
poissa tai aikataulussa voidaan saattaa korjaavin toimenpitein mahdollisim-
man nopeasti seurantaan. Näin lopputulokseen voidaan myös vaikuttaa mah-
dollisimman tehokkaasti. 
 
Tuotannon kustannustenhallinta pitää sisällään muun muassa tuotanto-organi-
saation syvällisen tutustumisen tavoitearvion sisältöön. Tämä ohjaa työmaan 
kulkua töiden ja hankintojen osalta niin, että suunnitellut työ- ja menekkitehot, 
sekä taloudelliset resurssit riittävät suunnitelmien mukaisiin toteutuksiin. Myös 
aikataulu ohjautuu pitkälti tavoitearvion työ- ja menekkitehojen mukaisesti. 
Tuotantokustannuksia voidaan pyrkiä alentamaan valitsemalla suunniteltua te-
hokkaampia työmenetelmiä ja kokonaistaloudellisempia materiaaleja, jotka ei-
vät heikennä laatua tai lopputulosta. Edellä mainitun toimenpiteen täytyy ta-
pahtua oikea aikaisesti, jotta se voidaan integroida kaikkien hankeosapuolten 
prosessin vaiheisiin (Lindholm 2009, 40-45). 
 
Työn tarkoituksena on etsiä projektinhallinnasta kohtia, joissa henkilöstö on 
havainnut tehostettavaa ja löytää keinoja kehittää kustannusten hallintaa ko-
konaisvaltaisesti läpi projektin. Pyrin hyödyntämään jo luotuja kustannusten 
hallinnan ja raportoinnin menetelmiä ja saada ne mukaan jokapäiväiseen toi-
mintaan. Pyrin tuomaan esiin myös, kuinka tärkeää on noudattaa, jo suunnit-
telussa päätettyjä reunaehtoja projektin joka vaiheessa.  
 
Työssäni haastattelen eri osapuolia yrityksen sisällä ja tulen esittämään saata-
vien vastauksien ja kehittämistyön avulla toimintamallin, jossa tuodaan esiin 
tehostettavat ja kehitettävät projektin vaiheet ja toimenpiteet. Tuloksien poh-
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jalta tulen lopuksi avaamaan eri osapuolten vaikutusmahdollisuudet mahdolli-
simman hyvän tuloksen aikaansaamiseksi, projektin loppukustannuksia ajatel-




1.2 Yrityksen esittely 
 
Pohjola Rakennus Group PRG Oy on perua Rakennustoimisto Pohjolasta, 
joka on perustettu vuonna 1989. Pohjola Rakennus työskentelee Pirkan-
maalla, Uudellamaalla, Hämeessä, Keski-, Itä-, ja Länsi-Suomessa. Yrityksen 
toimintamalli on projektiurakointi, jossa rakennushanke jaetaan useisiin urakka 
ja hankinta vaiheisiin. Pohjola Rakennus Group PRG Oy:n liikevaihto oli 
vuonna 2017 264 miljoonaa euroa (Pohjola rakennus. 2017). 
 
Turun, Jyväskylän ja Tampereen kasvukeskuksissa Pohjola Rakennus on yksi 
suurimmista asuntorakentajista. Rakennettuja koteja Pohjola Rakennuksella 
on yli 10 000 ja parhaillaan rakenteilla on noin 2000 asuntoa. Pohjola Raken-
nus rakentaa myös liike- ja toimitiloja, infrarakentamista ja tekee peruskorjaus-
rakentamista. Konsernilla on omia työntekijöitä, noin 200. Yrityksen tavoite on 
toimia omalla toimialueellaan johtavana asuntorakentajana (Pohjola rakennus. 
2017). 
 
1.3 Työkalu tuotannon kustannushallintaan ja sen seurantaan 
Pyrin työssäni saamaan aikaiseksi seurantataulukon käytön tehostamisen työ-
mailla, jotta litterakohtaisesti kustannuslajeittain voidaan verrata sidottuja ja 
ennustettuja kustannuksia tavoitearvion kustannuksiin. Tämä tieto on reaa-
liajassa siirrettävä työmaan kustannusseurantaraporttiin, jotta työmaan loppu-
ennuste saadaan mahdollisimman oikeaksi mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa. Tavoitearvio on laadittu työmaan käyttöön ja seuraa kustannusarvion 
hinnoittelua (Kuva 1). Tämän ajoissa pääryhmittäin tehdyn litteranavauksen 
avulla myös aikataulu ja kauppojen hinnat pysyvät suunnitellussa tasossa ja 




Kuva 1. Työmaan budjetoinnin syntyminen 
 
2 TUTKIMUKSEN TAVOITE 
Tutkimuksen päätavoitteena on saada tuotannolle yksinkertainen ja taloudelli-
sia tavoitteita tukeva toimintamalli, jolla työmaan kustannuksia voidaan seu-
rata ja hallita reaaliajassa. Tällöin myös päätökset työ- ja materiaalimuutok-
sissa voivat saada aikaiseksi maksimaalisen hyödyn työn toteutusajassa, 
sekä kustannuksissa.  
 
Tietojen siirto laskennalta tuotannolle (Kuva 2) tulee olemaan osa tuotannon 
toiminnan selkeyttämistä aloitusvaiheessa. Tämä tarkoittaa realistista kustan-
nusarviota sekä laskentamateriaalia, jonka pohjalta tavoitearvio on laadittu ja 
avattu tuotannon käyttöön. 
 
Edellisen avulla tuotannon on helpompi tehdä suunnitellusti hankintoja tavoi-
tearvioon/kustannuslaskentaan reflektoiden (Lindholm 2009, 49;Talo-80 1982, 
9-10). 
 





Kuva 2. Työmaan ja laskennan tiedonsiirtopalaverimuistio 
 
2.1 Suunnitellut tavoitteet 
Rakennettavan alueen hankintavaiheessa on oltava visio/suunnitelma, jonka 
pohjalta suoritetaan kohteen suunnittelu, sekä kustannuslaskenta, ottaen huo-
mioon vallitsevan kaavan määräykset. 
  
Laskennan pohjalta saadaan kohteen toteutuskustannukset, jotka pohjautuvat 
työ- ja materiaalimenekkeihin, niiden hintoihin sekä ennakkotarjouksiin. Koh-
teen kokonaishintaan vaikuttaa myös rakennusaika.  
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Kun päätös kohteen aloituksesta suoritetaan, on aikaa jäätävä myös työn jär-
kevään tuotannonsuunnitteluun, sekä edellisen otsikon alla oleviin toimenpitei-
siin, muun muassa tietojen siirtoon laskennalta tuotannolle. Tässä vaiheessa 
tavoitearvio on hyvä olla tuotannon apuna, jotta se voi suorittaa tarvike- ja työ 
kaupat suunnitellusti tavoitearvion budjetin puitteissa. 
  
Tässä tuotannonsuunnittelu vaiheessa luodaan myös työmaan toteutuksen eri 
osa alueille realistiset ja selkeät tavoitteet. Myös suunnitelmien tarkistukseen 
ja mahdolliseen lisäsuunnitteluun pitää tässä vaiheessa viimeistään panostaa 
ja käyttää tämän dokumentoinnin apuna esimerkiksi alla olevaa suunnitelma-
tarve aikataulua (Kuva 3) (Lindholm 2009 8-10; Rakennusteollisuus, 2009, 2). 
 
 




Kysymyksien laadinnassa on otettu huomioon Pohjola Rakennus Oy Uusi-
maan mahdollista kehitystä ja tehostamista vaativat alueet tuotannossa.  
Kysymykset on laadittu kahdelle osa-alueelle ja niistä saadut vastauskoonnit 
kerätään yhdeksi ohjeeksi tuotannon kustannusten parempaan ohjaukseen.  




2.3 Tutkimuksen vaiheet 
Tutkimus suoritetaan haastatteluja ja kirjallisuutta apuna käyttäen.  
Selvitetään Pohjola Rakennus Oy Uusimaan tuotannon tällä hetkellä apuna 
oleva materiaali esiin tulevissa ongelmatilanteissa ja henkilöstön valmius nii-
den käyttöön. Jos työn otsikon mukaiseen kustannushallintaan löytyy riittävät 
työkalut, niin selvitetään haastatteluiden avulla, käytetäänkö niitä tehokkaasti 
tai toivotulla tavalla. 
 
Haastattelujen pohjalta pyritään saamaan myös selville mahdolliset parannus-
ehdotukset, jotta tuotannon kustannushallinta ja sen seuranta tehostuisi. 
Selvitetään, myös suoritetaanko kustannushallinta reaaliajassa ja suorite-
taanko tuotannon ennakkosuunnittelu riittävällä tasolla esimerkiksi raportointi, 
tehtäväsuunnitelmat ja viikkoaikataulut. Haastatteluissa pyritään selvittämään 
myös tietojen siirron sujuvuus suunnittelun ja laskennan suunnalta tuotannon 
käyttöön (Kuva 4). 
 
 




Työssäni tärkeimpänä lähdemateriaalina toimivat projektinjohdon ja tuotan-
nonjohdon haastattelut. Haastatteluista saatu materiaali ja niiden yhteenvedot 
tuovat esille mahdolliset ongelmat ja nykyiset toimintatavat, joihin tässä työs-
säni pyrin löytämään parantavat ehdotukset, varsinkin esiin nousevien epä-
kohtien ratkaisuun (taulukko 1,2).  Mahdollisten omien työkalujen (yhtiön tuo-
tannon ohjausjärjestelemän materiaalit) käytön aktiivisuuteen kiinnitetään 
myös tutkimuksessani huomiota. 
 
3.1 Kirjallisuus 
Ulkopuolisesta kirjallisuudesta ja sen hyödyntämisestä työhöni sain jonkin ver-
ran apua esimerkiksi Ratu-kirjasta, Talonrakennusteollisuus ry:n julkaisusta 
”Laadukasta rakentamista” ja Kustannushallinta-rakennushankkeessa. 
 
Yhtiön käytössä oleva kirjallinen materiaali tuotannon kustannusten hallintaan 
ja sen aktiivinen käyttäminen ja kehittämismahdollisuus näyttelevät suurta 
osaa tutkimuksessani. Pohjola Rakennus PRG Oy Uusimaa on nuori yritys ja 
sen käytössä oleva kirjallinen materiaali on vielä kehitysvaiheessa, joten yh-
tiön omaa kirjallista materiaalia on rajallinen määrä yrityksen henkilöstön käy-




Haastattelut pyrittiin tekemään teemahaastatteluina. Haastatteluissa käytin 
ennakkoon tekemiäni kysymyksiä, joita sovelsin haastattelutilanteen mukai-
sesti. Haastatteluissa pyrin saamaan esille sen, miten asiat konkreettisesti or-
ganisaatiotasoilla hoidetaan. Haastattelujeni tarkoituksena oli myös saada 
esille se, miten tärkeäksi mielletään tuotannon kustannusten hallinta ja niiden 
seuranta reaaliaikaisesti. 
  
Haastatteluissani pyrin saamaan aikaiseksi vuorovaikutus tilanteen, jolloin 
myös parannusehdotukset asian hoitamiseksi nousivat esille. 
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Haastattelut suoritettiin avainhenkilöille, jotka käytännössä pystyvät vaikutta-
maan työmaan toimintatapoihin ja joilta voidaan saada konkreettisia kehitys-
ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Lopuksi haastattelutulokset kootaan 
yhteen ja niiden tuomat kehitys tarpeet tuodaan esille mahdollisimman selke-
ästi pylväsdiagrammin avulla. 
 
4 TUOTANNONHALLINTA JA SEN SEURANTA 
Jotta tuotantokustannuksia voidaan hallita ja seurata, on organisaation ym-
märrettävä niiden tärkeys työmaan toteutuksessa. Näiden seurantaan on pa-
nostettava tuotannossa ja koko yritystasolla, sillä jos ei seurata ei näin ollen 
voida reagoida ajoissa.  
 
4.1 Teoriatasolla 
Teoriatasolla tuotannon kustannusten pitää seurata laskennan luomaa kustan-
nusarviota ja pohjautua työmaalle laadittuun tavoitearvioon. Ennakkotarjous-
ten mukaisten hintojen täytyy myös vähintäänkin toteutua työmaalla tehdyissä 
hankinnoissa. Tärkeää on myös pyrkiä tavoitekatteen parantamiseen tavoi-
tearvioon varattujen kustannusten alituksella. Yleisaikataulun täytyy myös 
pohjautua mahdolliseen laskennan aikaiseen aikataulusuunnitteluun. 
  
4.2 Tuotantotasolla 
Tuotannon kustannustenhallinta lähtee siitä, että toteutusorganisaatio on miel-
tänyt suunnitellun aikataulun, sekä tavoitearvion sisällön. Tähän suurena 
apuna on laskennan ja tuotannon välinen tiedonsiirto tapahtuma, jossa suun-
nitellut tapahtumat on käyty läpi pääpiirteittäin. Tuotannon tehtäväksi jää myös 
tarkka yleisaikatauluseuranta, sekä sen pilkkominen tarvittaviin rakennusvaihe 
aikatauluihin. Työmaan raportointi reaaliajassa tehdyistä sekä tulevista kau-
poista on myös erittäin tärkeää työmaan tuloksen ja ohjauksen kannalta. Ha-
vaitut muutokset kaupoissa on syytä kirjata raporttiin mahdollisimman nope-




Työssäni pyrin ottamaan myös kantaa tuotannon ja suunnittelun ohjaukseen 
oman rakennuttajaorganisaation alla. Kustannusten hallinnan vaikutusmahdol-
lisuudet tulevat tässä esiin muun muassa kohteen markkinoinnissa, suunnitte-
lijoiden valinnoissa, vapaissa toteutusresursseissa sekä työmaan aloitusajan-
kohdassa. 
 
5.1 Suunnittelun ohjaus 
Isoa osaa kustannuksissa, laadussa ja myös työmaan sujuvuudessa näyttelee 
oikeiden suunnittelijoiden valinta ja ohjaus rakennuttajaorganisaatiolta. Suun-
nitteluohjauksen tulee jatkua myös tuotantovaiheeseen, niin että tuotannon 
toiminta jatkuu häiriöittä luovutukseen asti. Työni tarkoituksena on saada esiin 
epäkohdat, jotka vaativat muutosta ja tehostamista kustannusten hallinnassa 
läpi koko projektin (RT-kortti 10-11256, 1). 
 
5.2 Tuotannon ohjaus 
Tuotannon käynnistyessä on työmaaorganisaation oltava tutustunut tähän asti 
kertyneeseen aineistoon kohteen osalta. Tiedonsiirron, niin kustannusten kuin 
teknisten toteutusten osalta, on oltava selvillä, jotta työmaan toiminnalliset 
suunnitelmat voidaan laatia kerralla kuntoon. Tällöin myös työmaan vastuun 
jako, sekä resurssit saadaan kiinnitettyä oikein mitoitettuna. Aikataulutuksilla 
tullaan ohjaamaan myös tuotantoa erittäin vahvasti, samoin hankintoja. Tuo-
tanto-organisaatiolle on jäätävä myös aikaa punnita vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
joiden ansioista voidaan saavuttaa säästöjä varsinaisissa töissä ja kaupoissa. 
Myös reaaliaikainen raportointi on tärkeää, jotta voidaan suunnitella mahdolli-
set korjaavat toimenpiteet tuloksen ja aikataulun varmistamiseksi (Enkovaara 
ym. 1995, 157-165). 
 
5.3 8-9 Kustannukset ja niiden seuranta, miten voi vaikuttaa? 
8-9 Kustannukset, eli työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, näyttelevät myös 
suurta osaa työmaan tavoitearviossa ja niiden laskennanaikainen mitoitus on 
syytä perustua toteutettavan kohteen oikeelliseen arviointiin. Näiden litteroi-
15 
den sisällön työmaa-aikainen suunnittelu on myös kustannusten osalta tär-
keää. Näihin kustannuksiin vaikuttaa muun muassa työmaan aloitusajankohta 
ja se, että kohde päästään aloittamaan suunnitellusti. Tällä tavoitearvion osa-
alueella tuotanto voi suunnitella vaihtoehtoratkaisuja, tai saada kiristettyä aika-
taulua, joilla voidaan saavuttaa säästöjä. Myös työmaan työnjohdon oikea-ai-
kainen resurssointi on syytä punnita tarkkaan johtaja- ja päällikkötasolla. 8-9 
Kustannuksia on myös syytä seurata ja ennustaa mahdollisimman tarkasti ra-




Tutkimustulokset koostuvat pääasiassa haastattelukysymyksiin saamistani 
vastauksista sekä vapaamuotoisista keskusteluista haastateltujen kassa. 
Haastattelukysymyksien vastaukset tulen myöhemmin analysoimaan ja selvit-
tämään esiin tulleiden ongelmakohtien mahdolliset korjaavat toimenpiteet. 
Korjaavat toimenpiteet saadaan esille diagrammin avulla (Kuva 5), johon saa-
tujen vastauksien numeraaliset arvosanat siirretään. Haastatellut henkilöt ovat 
pisteyttäneet vastauksensa asteikolla 1–5. Arvosteluasteikko toimii siten, että 
numero 1 toimii huonosti ja numero 5 toimii hyvin. Diagrammin avulla esite-
tään korjaavien toimenpiteiden tärkeysjärjestys ja mahdolliset parannusehdo-
tukset näiden asioiden kehittämiseksi tuotannossa. 
 
6.1 Haastattelujen tutkimustulokset tuotannon osalta 
Haastattelujen vastaukset alla taulukoituina. 
 
Taulukko 1. Tuotannon kyselytutkimus 





Työmaa alue ja, sen 
suunnittelu mm:(työ-
maatilat yms), miten 
Työmaa alueen ja sen suunnitteluun 
ei perehdytty riittävästi laskennan 
osalta. Seuraavia asioita nousi esiin 
3.2 
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haastatteluissa muun muassa: jalka-
käytävien vuokrat, nosturien mitoitus 
ja perustukset, maaperätutkimukset, 
tontin rakentamisjärjestys, nostopai-
kat ja tavoitearvioon varattu summa 






tamaan suunnitelmien ohjaukseen 
ja kehitykseen, mutta suunnitel-
missa tuotantoa haittaavia virheitä ja 
suunnitelmien yleinen taso toteutuk-
seen riittämätön. Tuotannon suunni-
telmien ohjaukseen varattu aika ei 
tahdo riittää suunnitelmien läpikäyn-
tiin ja kehittämiseen aikataulun puit-
teissa. Suunnittelua on pystytty oh-













Työmaan hankinnat / 
vaihtoehtoiset materi-
aalit, miten voi vaikut-
taa? 
Työmaaorganisaatio voi vaikuttaa 




ja niiden valinta, ko-
konaisedullisuus. 
Työmaaorganisaatio pystyy vaikut-
tamaan työtapojen valintaan. 
4.8 
Kysymys 6 8-9 kustannusten vaihtoehdot tuo-





mät (esim lämmitys) 
 









Maksupostitaulukko ja yleisaikataulu 






Korjaavia toimenpiteitä suoritetaan, 









taa suoritetaan muun muassa ura-
koitsijapalavereissa. Toimenpiteitä 




sen seuranta, miten 
Pohjolalla toimitaan? 
Hankinta-aikataulua seurataan, 
mutta osallistuuko kaikki omalta 






Litterakohtainen ennustaminen oli 
käytössä työmailla, joissa suoritin 

















töisesti kunnossa, materiaaleja pyri-






Ei ole huomioitu ympäristöä tar-
peeksi aluesuunnitelmassa ja aika-
taulussa. Laskentavaiheen suoritta-







Kuva 5. Työmaahaastattelujen vastausten kuvaaja 
 
Korjaavat toimenpiteet ja parannusehdotukset: 
 
Kysymys 1: Kohteen laskentavaiheessa on vastuullisen projektipäällikön sekä 
laskijan perehdyttävä huolellisesti kyseessä olevan tontin ulkoisiin haasteisiin. 
Näitä ovat esimerkiksi sosiaalitilojen sijoituspaikat, katuverkosto, tontin koko 
verrattuna rakennuksen kokoon, rakentamisjärjestys, liikennejärjestelyt, työ-
maan väliaikaiset rakenteet. Edellä mainittuihin on varattava tavoitearvioon 
riittävästi rahaa. 
 
Kysymys 2: Suunnittelijoiden valintaan kiinnitettävä huomiota kaikkien suunnit-
telu alojen osalta. On löydettävä yhteistyökumppaneita, joiden suunnittelulla 
saavutetaan hyviä tuloksia. On valittava myös pääsuunnittelija, joka ohjaa 
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muuta suunnittelua ja pyrkii sovittamaan ne yhteen toimivaksi kokonaisuu-
deksi. 
 
Omien projektien suunnittelunohjaukseen on panostettava enemmän oman 
organisaationkin taholta, sillä tuotannon aika ei siihen riitä. 
 
Kysymys 7: Maksupostitaulukon laadinta on pyrittävä suorittamaan työmaan 
käyttöön tulevan yleisaikataulun pohjalta, jotta kassavirta saadaan mahdolli-
simman positiiviseksi. 
 
Kysymys 9: Tehtävät toimenpiteet jäävät usein vain kirjauksen tasolle. Sovitut 
sanktiot on otettava välittömästi käyttöön ja on sovittava kirjallisesti, millä toi-
menpiteillä aikataulu kurotaan kiinni mahdollisimman vähän muille häiriötä 
tuottaen. Jo sopimuksen tekovaiheessa on syytä tuoda esiin mahdolliset sopi-
musrikkeistä aiheutuvat sanktiot (YSE 98 §18). Tässä hyvänä apuna voi olla 
esimerkiksi kolmeviikkoisaikataulun käyttö ja sen päivittäinen seuranta (Liite 
4,5). Tähän aikatauluun on syytä laittaa seurantaviiva ja esittää toteutusre-
surssit. 
 
Kysymys 10: Työmaan viikkopalavereissa myös hankintaaikataulun poik-
keamat käydään läpi ja päätetään toimenpiteet poikkeamien korjaamiseksi. 
 
Kysymys 14: Tuotannon on ennen työmaan suunnittelun aloitusta perehdyt-
tävä huolellisesti rakennettavan tontin ympäristön tuomiin haasteisiin. Tällaisia 
ovat muun muassa koulut, päiväkodit, pohjavesialueet, jo rakennettu vesi- ja 
viemäriverkosto ja tontin vieressä kulkeva joukkoliikenne. 
 
6.2 Haastattelutulokset projektinjohdon osalta 




oma vai vuokratontti? 
Tontteja pyritään etsimään kokonaiskannattavuus 








Ennen suunnittelun aloitusta markkinointi selvitys 









hokkuus) ja onko poh-
jat edullisia rakentaa. 
 
 
Suunnitelmat käyvät kommenttikierroksilla projekti-
henkilökunnalla. Tällöin selvitetään myös paikalli-
set tarpeet mahdollisessa ostajakunnassa. 
Kysymys 4 
Suunnittelun ohjaus. 
Miten saada tontista 
mahdollisimman kan-
nattava ja rakentami-




Kaava vaikuttaa paljon kohteen talojen sijoitteluun, 
sekä julkisivuun. Hankekehityksessä pyritään vai-
kuttamaan kohteen toteutuksen tekniseen sujuvuu-
teen, sekä alueen viihtyisyyteen. 
Kysymys 5  
Kohteen aikataulutuk-
sen vaikutus 8-9 las-
kelmiin? 
Kohteen hankeaikataulutuksessa pyritään otta-







Pyritään siihen, että myynti ei ala joulukuussa eikä 
heinäkuussa, koska silloin myynti on heikoimmil-
laan. Myös ennakkomarkkinoinnin ajankohta huo-
mioidaan, jotta myynnin väli ei kasva liian pitkäksi. 
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Kysymys 7 
Oman käytön alv:n 
käytön vaikutus? 
 









Tuotantopäälliköt ja tuotantojohtajat pyrkivät saat-







Pääsääntöisesti ennakkohinnat toteutuvat. Ylei-
sesti tuotannolla paremmat suunnitelmat käytössä, 
kuin laskennalla ja tästä johtuen saadaan alhai-
sempia hintoja. Tuotanto pystyy myös tehtä-
väsuunnittelun avulla laskemaan hintoja, esimer-
kiksi sijoittamalla nostolaitteita urakkaan, joka las-








Tulee yllätyksenä johdolle ja aiheuttaa koko yrityk-






Pyritään lähtökohtaisesti ottamaan ympäristö huo-
mioon, mutta valitettavasti kaikkia ympäristön 
haasteita yksinkertaisesti pystytä hinnoittelemaan. 
Kysymys 12 
Minkä tasoisilla kuvilla 
(ARK/RAK) kustannus-
arvio on muodostettu 
ja onko suunnitelmien 
Suunnitelmien taso voisi olla parempi kustannusar-
viota muodostettaessa. Suunnittelunohjaukseen ei 
riittävästi aikaa. Rakennettavan alueen ja sen ym-
päristön tutkimiseen voitaisiin panostaa enemmän. 
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taso ja tiedot ympäris-
töstä olleet riittäviä? 
 
 
7 TYÖKALU/TOIMINTAMALLI TUOTANONNON KUSTANNUSTEN HAL-
LINTAAN 
Työmaan alkaessa huomioitavia asioita: 
- Yhtiön tuotannonohjausjärjestelmän asiakirjat saatava yhtenäisenä ak-
tiiviseen käyttöön (yhtenäistettävä tuotannon käytössä olevat asiakirjat) 
tuotannossa ja selvitettävä henkilöstön valmius niiden käyttöön. Tarvit-
taessa henkilöstölle on järjestettävä koulutus ja toimintamallin käytön 
hyödyt on tuotava esiin. 
- Toteutettavan kohteen toimihenkilöt on valittava ja perehdytettävä kus-
tannus/tavoitearvioon, sekä rakennettavaan kohteeseen organisaation 
edeltävän osaston osalta. 
- Jo päätettyjen reunaehtojen selkeä esittäminen toteutusorganisaatiolle, 
sekä aikatauluraami johon laskenta perustuu. 
- Laskennanaikaisen aikataulun esittely toteutusorganisaatiolle toimii to-
teutusaikataulun pohjana. 
- Työmaan toimihenkilöiden vastuiden jako, josta kirjallinen dokumen-
tointi. 
- Kohteen aloitukseen turvattava riittävä aika, jotta valmistelevat työt, 
suunnitelmien tarkastukset (suunnitelmatarve aikataulu), sekä kaupat 
ehditään tekemään huolellisesti. 
- Yleisaikataulun teko. 
- Kustannus/tavoitearvion litterakohtainen avaus, mistä kriittiset litterat 
kustannuslajeittain ovat muodostuneet. Esimerkiksi elementtiasennus. 
- Laskennan ja tuotannon välinen tiedonsiirtopalaveri. Siirretään lasken-
nan ajatukset tuotannon tietoon. 
- Kohteen toteutuksen tavoitteiden päättäminen. 
- Hankinta aikataulun ja suunnitelman teko, sekä tarjousten kyselyt. 
- Suunnittelun tilanne/tarkastaminen, mahdolliset lisäsuunnitelmat ja 
suunnittelunohjauksen loppuun saattaminen. 
 
Työmaan aikana huomioitavia asioita: 
- Aikataulun seuranta viikoittain, sekä tarvittaessa nopea reagointi muu-
toksiin. 
- Tavara ja työkauppojen vertailu ja sopiminen ajoissa. 
- Tehtävien kauppojen päivittäminen työmaankustannus raporttiin. 
- Raportointi reaaliajassa ja sähköisten ennustelomakkeiden käyttö (Liite 
3, 4, 5, 6, 7, 8). 
- Alkavista työvaiheista ajoissa tehtäväsuunnitelmat. 
- Mallikatselmus, aloituskatselmus, lopetuskatselmus ja muiden katsel-
musten huolehtiminen. 
- Olosuhteiden seuranta ja reagointi muun muassa ilmojen muutoksiin. 
- Kolmeviikkoisaikataulun tekeminen, huomioiden myös resurssit. 
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Työmaan lopetuksessa huomioitavia asioita: 
- Itselle luovutuksien teko ajoissa. 
- Luovutusvaiheen aikataulun laatiminen ja noudattaminen osapuolten 
kesken. 
- Luovutusaineistojen kokoaminen. 
- Viranomaistarkistusten suorittaminen. 
- Jälkitöiden nopea loppuun saattaminen. 
- Loppuraportointi ja mahdollisen jälkilaskenta-aineiston toimittaminen. 
 
8 YHTEENVETO 
Tuotannon kustannushallinta on erittäin tärkeä asia rakennusprojektin läpi-
viennissä. Kun se toteutetaan ja sitä seurataan sovitusti, on työmaan johtami-
nen oikeaan suuntaan, sekä lopputuloksen ennustaminen kaikille osapuolille 
ajoissa mahdollista. Tuotannonkustannushallintaan liittyy olennaisesti myös 
aikataulu. Sen seuranta toteutuksen eri vaiheissa nousee myös esille erittäin 
tärkeänä aiheena. Tuotannolla on käytössä eri aikataulu malleja, joiden käyttö 
työmaan kustannuksia ohjaavana osa-alueena on avainasemassa. Aikataulu-
muutokset on syytä huomioida tarkasti myös kohteen raportointia tehdessä. 
Aikataulumuutokset/viiveet vaikuttavat suoraan muun muassa 8-9 litterapää-
ryhmiin ja näin myös työmaan taloudelliseen lopputulokseen. Nämä vaikuttava 
myös yritystasolla taloudelliseen lopputulokseen ja tuotannon työryhmien siir-
tymisen suunnitteluun seuraaviin kohteisiin. 
 
Iso osa kohteen toteutuksen raameista päätetään jo suunnitteluvaiheessa, jo-
ten kustannustenhallinta perustuu myös osittain suunnitteluvaiheen ratkaisui-
hin. Tämän takia tuotannon henkilöille on saatava kohteen siirtyessä toteutus-
vaiheeseen mahdollisimman tarkka tieto jo tehdyistä päätöksistä, jota edeltä-
vässä vaiheessa on lyöty lukkoon. Tämän jälkeen on toteutusorganisaation 
helpompi lähteä toteuttamaan kohdetta ja tarvittaessa etsittävä kustannuste-
hokkaampia ratkaisuja kohteen toteutukseen. Näihin lukeutuu muun muassa 
kohteen suunnitelmien tarkastus ja lisäsuunnittelutarpeen esittäminen ja aika-
tauluttaminen. Näin varmistetaan laadukas ja kerralla valmiiksi tehty koko-
naisuus, joka on myös kustannustehokas. 
 
Haastatteluista saatujen vastausten pohjalta olen luonut toimintamallin, joka 
voidaan ottaa käyttöön yhtiössämme. Tämä malli vähentää ongelmakohtien 
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esiintymistä ja sitä on syytä kohdekohtaisesti tarkastella ja täydentää tarvitta-
essa. Näillä toimenpiteillä kohteen kustannuksia voidaan ennakoivasti hallita 
ja ennustaa reaaliajassa. 
 
Tuotannon kustannushallintajärjestelmän työkalut pyritään saattamaan yhtiön 
kaikille työmaille tehokkaaseen käyttöön ja tarvittaessa koulutuksen myötä 
kertoa niiden hyödyistä kustannusten ja aikataulun seurannassa.  
 
Korjaavat toimenpiteet ja parannusehdotukset toimintaan olen avannut kysy-
myksistä esiin tulleiden vastausten perusteella. 
Esiin tulleet ongelmat ovat merkittävässä roolissa tuotannon kustannusten 
hallinnassa, joten on syytä huomioida nämä seikat kohteiden läpiviennissä. 
 
Työkalu/toimintamalli tuotannon kustannusten hallintaan auttaa kohteen eri 
vaiheiden suorittamisessa taloudellisesti ja sujuvasti. Tällä saavutetaan myös 
projektin eri osapuolien yhteistoiminnan tuloksena syntyvän kohteen laadukas 
ja taloudellinen toteuttaminen. 
 
Tässä yhteenvedossa olen tuonut esiin asioita, joihin organisaation eri sekto-
reiden on tulevaisuudessakin panostettava, jotta toimintaa saadaan edelleen 
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Liite 2. (1/1) 
KÄSITELUETTELO 
 
Tehtäväsuunnitelma  Tämä suunnitelma tehdään kustakin työvaiheesta. 
Suunnitelmassa käydään läpi työsisältö, tarjouspyyn-
nön suunnitelmat, aikataulu ja välitavoitteet, mahdolli-
set riskit ja ongelmakohdat, laatuvaatimukset, laadun-
varmistustoimet, työmenetelmät ja resurssit, ko-
neet/kalusto/työvälineet, logistiikka, jätehuolto, työtur-
vallisuus ja ympäristösuojelu 
 
Työmaan kustannusarvio   
Kustannusarvio syntyy kohteen laskennan tuloksena 
perustuen massalaskennan massoihin, sekä raken-
nusosien yksikköhintoihin. Kustannusarviota käyte-
tään työmaan tavoitearvion pohja-aineistona. 
 
Työmaan tavoitearvio  Tavoitearvio muokataan kustannusarviosta vastaa-
maan työmailla toteutettuja kauppakokonaisuuksia. 
Tavoitearvio on työmaan budjetti, joka ohjaa työmaan 
toimintaa. 
 
Työmaan kustannusraportti  
Tällä seurataan työmaan budjetin toteutumista ja sitä 
päivitetään sovituin välein työmaan toimesta. Kustan-
nusraportilla informoidaan johdolle työmaan taloudel-
linen tilanne. 
 
Littera   Kustannusarvio pohjautuu talo-80 järjestelmään, 




Kustannuslaji  Kustannuslajit on jaettu talo 80-järjestelmässä viiteen 
luokkaan. Kustannuslajit jaetaan tavoitearviossa työt, 
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